

**План реализации проекта «Новое школьное пространство»  
в МБОУ «Лицей №2» в 2024 – 2025 учебном году.**

<b>№</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Результат</b>
1	Проведение рабочего совещания по организации внедрения проекта с педагогическим коллективом	Сердитых Т.М. заместитель директора по ВР	До 30.09.2024 г.	План по внедрению проекта, назначение ответственных за исполнение обязанностей по реализации проекта.
2	Создание на сайте раздела по реализации проекта «Новое школьное пространство»	Сердитых Т.М. заместитель директора по ВР Кондратенко Ж.А., учитель информатики	До 10.10.2024 г.	Создание вкладки на сайте образовательной организации о реализации проекта.
3	Обновление «Антибуллинговой Хартии»	Сердитых Т.М. заместитель директора по ВР	До 01.11.2024 г.	Наличие «Антибуллинговой Хартии» в образовательной организации.
4	Выступление на родительских собраниях по организации внедрения проекта.	Сердитых Т.М. заместитель директора по ВР Классные руководители Баянова Н.В., социальный педагог.	До 20.11.2024 г.	Протоколы родительских собраний
5	Размещение информации по реализации «Школьного ориентира»	Баянова Н.В., социальный педагог	До 15.09.2024 г.	Информация на сайте
6	Внедрение и реализация «Театра Дружбы», профилактической квест-игры «Класс#Вместе Дружба»	Сердитых Т.М. заместитель директора по ВР Сокольских В.А., руководитель театральной студии Классные руководители	В течение учебного года	Поведение мероприятий.
8	Диагностика обучающихся «Опросник атмосферы в школе»,	Луцок Ю.Л., педагог-психолог Стройнова Т.И., педагог-психолог	Октябрь, ноябрь 2024 г. Апрель 2025 г.	Аналитическая справка

9	Итоги участия в проекте по профилактике буллинга в МБОУ «Лицей № 2»	Сердитых Т.М., заместитель директора по ВР Педагоги-психологи, социальный педагог	Май	Отчет на совещании педагогических работников
---	---	---	-----	--